



**CHANCE IN NATURE
LOCAL ACTION GROUP**



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Příloha č. 6 výzvy

Harmonogram LEADER 4. výzva

Administrativní krok	Časový úsek v pracovních dnech	Lhůta celkem
Zpracování textu výzvy, schválení CP SZIF	X	
Zveřejnění výzvy, školení žadatelů, výzva (do příjmu)	22	8.12.2009-11.1.2010
Příjem projektů	2	12.-13.1.2010
Kontrola projektů (obsah, přijatelnost)	2	14.-15.1.2010
Doplnění podkladů od žadatelů	5	18.-22.1.2010
Ukončení kontroly, písemná informace předkladatelům	1	25.1.2010
Doručení písemného sdělení předkladatelům	2	26.-27.1.2010
Lhůta pro odvolání	7	28.1.-5.2.2010
Jednání rozhodčí komise	2	8.-9.2.2010
Kompletace podkladů pro jednání VK	1	10.2.2010
Hodnocení VK, Zasedání VK	5+1	11.-17.2.2010, 18.2.2010
Zpracování výstupů VK, Zasedání PV	+2	19. - 22.2.2010
Zasedání valné hromady MAS	1	23.2.2010
Kompletace složek pro předání RO SZIF	+1	24.2.2010
Předání složek k registraci RO SZIF	X	24.2.2010

25.11.2009