



**CHANCE IN NATURE
LOCAL ACTION GROUP**



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Příloha č. 6 výzvy

Harmonogram LEADER 1. výzva

Administrativní krok	Časový úsek ve dnech	Lhůta celkem
Zpracování textu výzvy, schválení CP SZIF	X	21.7.2008
Zveřejnění výzvy, školení žadatelů, výzva (do příjmu)	20	1.8. – 26.8.
Příjem projektů	3	27.8. – 29.8.
Kontrola projektů (obsah, přijatelnost)	2	1.9.-2.9..
Doplnění podkladů od žadatelů	5	3.9.-9.9.
Ukončení kontroly, písemná informace předkladatelům	3	10.9.-12.9.
Doručení písemného sdělení předkladatelům	3	15.9.-17.9.
Lhůta pro odvolání	7	18.9.-26.9.
Jednání rozhodčí komise	3	29.9.-1.10.
Kompletace podkladů pro jednání VK	2	2.10.-3.10.
Hodnocení VK, Zasedání VK	5+1	6.10.-10.10.+13.10.
Zpracování výstupů VK, Zasedání PV	+3	14.10.-16.10.
Zasedání valné hromady MAS	1	16.10.
Kompletace složek pro předání RO SZIF	+1	17.10.
Předání složek k registraci RO SZIF	X	20.10.

7.7.2008