



**CHANCE IN NATURE  
LOCAL ACTION GROUP**



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

## Příloha č. 4

### Harmonogram LEADER 5. výzva

Administrativní krok	Časový úsek v pracovních dnech	Lhůta celkem
Zpracování textu výzvy, schválení CP SZIF	X	
Zveřejnění výzvy, školení žadatelů, výzva (do příjmu)	45	<b>2.7.2010-3.9.2010</b>
Příjem projektů	3	<b>6.-8.9.2010</b>
Kontrola projektů ( obsah, přijatelnost)	3	9.-13.9.2010
Doplnění podkladů od žadatelů	5	<b>14.-20.9.2010</b>
Ukončení kontroly, písemná informace předkladatelům	1	21.9.2010
Doručení písemného sdělení předkladatelům	2	22.-23.9.2010
Lhůta pro odvolání	7	24.9.-5.10.2010
Jednání rozhodčí komise	2	6.10.-7.10.2010
Kompletace podkladů pro jednání VK	1	8.10.2010
Hodnocení VK, Zasedání VK	5+1	11.-18.10.2010, <b>19.10.2010</b>
Zpracování výstupů VK, Zasedání PV	+1	20.10.2010
Zasedání valné hromady MAS	1	<b>21.10.2010</b>
Kompletace složek pro předání RO SZIF	+1	<b>22.10.2010</b>
Předání složek k registraci RO SZIF	X	22.10.2010

1.7.2010