



**CHANCE IN NATURE
LOCAL ACTION GROUP**



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Příloha č. 4 výzvy

Harmonogram LEADER 6. výzva

Administrativní krok	Časový úsek v pracovních dnech	Lhůta celkem
Zpracování textu výzvy, schválení CP SZIF	X	
Zveřejnění výzvy, školení žadatelů, výzva (do příjmu)	24	6.12.2010-7.1.2011
Příjem projektů	2	10.-11.1.2011
Kontrola projektů (obsah, přijatelnost)	1	12.1.2011
Doplnění podkladů od žadatelů	5	13.-19.1.2011
Ukončení kontroly, písemná informace předkladatelům	1	20.1.2011
Doručení písemného sdělení předkladatelům	2	21.-24.1.2011
Lhůta pro odvolání	7	25.1.-1.2.2011
Jednání rozhodčí komise	1	2.2.2011
Kompletace podkladů pro jednání VK	0	2.2.2011
Hodnocení VK, Zasedání VK	5+1	3.-9.2.2011, 10.2.2011
Zpracování výstupů VK, příp. zasedání PV	2	11.-14.2.2011
Zasedání valné hromady MAS	1	15.2.2011
Kompletace složek pro předání RO SZIF	1	16.2.2011
Předání složek k registraci RO SZIF	X	16.2.2011

25.11.2009