



**CHANCE IN NATURE
LOCAL ACTION GROUP**



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Harmonogram LEADER 8. výzva

Administrativní krok	Časový úsek v pracovních dnech	Lhůta celkem
Zpracování textu výzvy, schválení CP SZIF	X	
Zveřejnění výzvy, školení žadatelů, výzva (do příjmu)	24	19.12.2012-25.1.2013
Příjem projektů	3	28.1-30.1.2013
Kontrola projektů (obsah, přijatelnost)	2	31.1.-1.2.2013
Doplnění podkladů od žadatelů	5	4.-8.2.2013
Ukončení kontroly, písemná informace předkladatelům	1	11.2.2013
Doručení písemného sdělení předkladatelům	2	12.-13.2.2013
Lhůta pro odvolání	7	14.-22.2.2013
Jednání rozhodčí komise	1	25.2.2013
Kompletace podkladů pro jednání VK	0	25.2.2013
Hodnocení VK, Zasedání VK	5+1	26.2.-4.3.2013, 5.3.2013
Zpracování výstupů VK, příp. zasedání PV	1	6.3.2013
Zasedání valné hromady MAS	1	7.3.2013
Kompletace složek pro předání RO SZIF	1	8.3.2013
Předání složek k registraci RO SZIF	X	11.3.2013

25.11.2012