



**CHANCE IN NATURE
LOCAL ACTION GROUP**



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Harmonogram LEADER 9. výzva

Administrativní krok	Časový úsek v pracovních dnech	Lhůta celkem
Zpracování textu výzvy, schválení CP SZIF	X	
Zveřejnění výzvy	20	7.5.2013-28.5.2013
Příjem projektů	2	29.5.-30.5.2013
Kontrola projektů (obsah, přijatelnost)	0	30.5.2013
Doplnění podkladů od žadatelů	2	31.5.-3.6.2013
Ukončení kontroly, písemná informace předkladatelům	1	3.6.2013
Kompletace podkladů pro jednání VK	0	3.6.2013
Hodnocení VK, Zasedání VK	1	4.6.2013
Zpracování výstupů VK, příp. zasedání PV	1	5.6.2013
Zasedání valné hromady MAS	1	6.6.2013
Kompletace složek pro předání RO SZIF	1	7.6.2013
Předání složek k registraci RO SZIF	X	7.6.2013

6.5.2013