



**CHANCE IN NATURE  
LOCAL ACTION GROUP**



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

## Příloha č. 6 výzvy

### Harmonogram LEADER 2. výzva

Administrativní krok	Časový úsek ve dnech	Lhůta celkem
Zpracování textu výzvy, schválení CP SZIF	X	
Zveřejnění výzvy, školení žadatelů, výzva (do příjmu)	24	<b>1.12.2008-7.1.2009</b>
Příjem projektů	2	<b>8.-9.1.2009</b>
Kontrola projektů ( obsah, přijatelnost)	2	12.-13.1.2009
Doplnění podkladů od žadatelů	5	<b>14.1.2009-20.1.2009</b>
Ukončení kontroly, písemná informace předkladatelům	4	21.-26.1.2009
Doručení písemného sdělení předkladatelům	2	27.-28.1.2009
Lhůta pro odvolání	7	29.1.-6.2.2009
Jednání rozhodčí komise	3	9.-11.2.2009
Kompletace podkladů pro jednání VK	2	12.-13.2.2009
Hodnocení VK, Zasedání VK	5+1	16.-20.2.2009, <b>23.2.2009</b>
Zpracování výstupů VK, Zasedání PV	+2	24. - 25.2.2009
Zasedání valné hromady MAS	1	<b>26.2.2009</b>
Kompletace složek pro předání RO SZIF	+1	<b>27.2.2009</b>
Předání složek k registraci RO SZIF	X	27.2.2009

28.11.2008