



**CHANCE IN NATURE
LOCAL ACTION GROUP**



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Příloha č. 4 výzvy

Harmonogram LEADER 3. výzva

Administrativní krok	Časový úsek ve dnech	Lhůta celkem
Zpracování textu výzvy, schválení CP SZIF	X	
Zveřejnění výzvy, školení žadatelů, výzva (do příjmu)	28	30.7.2009-7.9.2009
Příjem projektů	2	8.-9.9.2009
Kontrola projektů (obsah, přijatelnost)	3	10.-14.9.2009
Doplnění podkladů od žadatelů	5	15.9.2009-21.9.2009
Ukončení kontroly, písemná informace předkladatelům	1	22.9.2009
Doručení písemného sdělení předkladatelům	2	23.-24.9.2009
Lhůta pro odvolání	7	25.9.-6.10.2009
Jednání rozhodčí komise	3	7.-9.10.2009
Kompletace podkladů pro jednání VK	2	12.-13.10.2009
Hodnocení VK, Zasedání VK	5+1	14.-20.10.2009, 21.10.2009
Zpracování výstupů VK, Zasedání PV	+1	22.10.2009
Zasedání valné hromady MAS	+0	22.10.2009
Kompletace složek pro předání RO SZIF	+1	23.10.2009
Předání složek k registraci RO SZIF	X	23.10.2009

31.8.2009