

HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT PROJEKTU

AKTIVITY	2008				2009			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
1. příprava projektu a žádosti	X							
2. soutěžní dialog, příprava a realizace výběru dodavatelů			X	X	X	X		
3. vytipování vhodných itinerářů a doprovodných aktivit			X	X	X	X		
4. odborné poradenství ve vztahu ke Cammini d'Europa				X	X	X		
5. příprava textové a obrazové části				X	X	X		
6. příprava nabídky balíčků služeb					X	X	X	
7. výroba propagačních materiálů a webová prezentace					X	X	X	
8. promo akce			X			X	X	X
9. publicita, výstavy, veletrhy			X	X	X	X	X	X
10. monitoring, hodnocení, vyúčtování			X	X	X	X	X	X