
 
 
Příloha č. 4 výzvy 
 
Harmonogram LEADER 7. výzva 
 
Administrativní krok Časový úsek 

v pracovních 
dnech 

Lhůta celkem 

Zpracování textu výzvy, schválení CP SZIF X  
Zveřejnění výzvy, školení žadatelů, výzva  
(do příjmu) 

21 13.4.2012-15.5.2012 

Příjem projektů 3 16.-18.5.2012 
Kontrola projektů ( obsah, přijatelnost) 2 21.-22.5..2012 
Doplnění podkladů od žadatelů 5 23.-29.5.2012 
Ukončení kontroly, písemná informace 
předkladatelům 

1 30.5.2012 

Doručení písemného sdělení předkladatelům 2 31.5.-1.6.2012 
Lhůta pro odvolání 7 4.6.-12.6.2012 
Jednání rozhodčí komise 0 12.6.2012 
Kompletace podkladů pro jednání VK 0 12.6.2012 
Hodnocení VK, Zasedání VK 6+1 13.-20.6.2012, 

21.6.2012 
Zpracování výstupů VK, příp. zasedání PV 2 22-25.6.2012 
Zasedání valné hromady MAS 1 26.6.2012 
Kompletace složek pro předání RO SZIF 0 26.6. 2012 
Předání složek k registraci RO SZIF X 27.6.2012 
 
verze 10.4.2012 


